

Số: 1848 /BC-BQL

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Đặc điểm chung

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa có 6 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, tính đến ngày 22/12/2020 tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là: 34 người. Trong đó:

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ	: 12 người
- Đại học	: 17 người
- Trung cấp	: 01 người
- Lái xe, bảo vệ, tạp vụ	: 04 người

Đảng viên: 19 người

Đoàn viên công đoàn: 30 người

2. Đánh giá tình hình hoạt động

a) Thuận lợi

Công tác chính trị tư tưởng luôn được lãnh đạo Ban quan tâm, qua đó đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, viên chức để động viên, khắc phục khó khăn, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ cấu tổ chức của Ban ổn định, CBCCVC trong Ban đều có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đội ngũ CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học CBCCVC có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

b) Khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do hạn chế tiếp xúc đông người; việc triển khai thi công có nhiều hạn chế.

Hệ thống các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến ODA và vốn vay ưu đãi, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu đồng bộ, chưa nhất quán và chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế.

3. Đánh giá hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA

3.1 Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng (Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy), pháp luật nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phổ biến, quán triệt Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020, Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2020; Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đã được ban hành như: Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 16/CT-CT.UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII), toàn thể CBCCVC trong Ban chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên đã hạn chế được tình trạng tiêu cực, “suy thoái về tư tưởng chính trị”, “suy thoái về đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng viên, CBCCVC. Ngày 06/02/2020, Chi bộ, lãnh đạo Ban đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ngày 10/12/2020 Ban tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII-Nhiệm kỳ 2020-2025.

- Triển khai đến toàn thể CBCCVC trong cơ quan thực hiện đăng ký thi đua gắn với việc đăng ký thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền, phổ biến Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể CBCCVC Ban

thông qua các hình thức tuyên truyền như: Niêm yết tại bảng Thông báo của Ban; phổ biến tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, Thông báo đến toàn thể CBCCV qua E-Office; Công khai trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban (<https://kdpm.khanhhoa.gov.vn>).

- Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, theo đó kịp thời thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong các văn kiện trình đại hội. Phát huy vai trò của CBCCV tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Động viên và tạo điều kiện cho CBCCV tích cực phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, tiếp thu kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

3.2 Công tác xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, đoàn thể

Trong năm 2020, theo phương hướng nhiệm vụ, lãnh đạo Ban đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các Phòng chuyên môn trên tinh thần bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu năng lực và tiến độ giải quyết. Ngày 09/3/2020, Ban đã có Quyết định điều chỉnh, bổ sung phân công công tác các thành viên Ban Giám đốc thuộc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 15/QĐ-BQL); Ngày 01/4/2020, Ban đã có Quyết định điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 19/QĐ-BQL). Ngày 31/8/2020, Ban đã có Quyết định Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 70/QĐ-BQL)

Xác định mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan năm 2020 với những nội dung cụ thể có xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo hướng dẫn, có xác định rõ kết quả, sản phẩm đạt được và có phân công trách nhiệm triển khai và tiến độ thực hiện. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (Quyết định số 02/QĐ-BQL ngày 10/01/2020); Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Kế hoạch 121/KH-BQL Ngày 10/02/2020); Ban đã ban hành Ban hành qui chế thi đua, khen thưởng năm 2020 (Quyết định số 147/QĐ-BQL); Nội qui lao động năm 2020 (Quyết định số 146/QĐ-BQL); Quy chế thực hiện dân chủ năm 2020 (Quyết định số 145/QĐ-BQL); Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 144/QĐ-BQL).

Đã thực hiện công tác rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của Ban; Quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan; rà soát, bố trí CBCCV và thực hiện cơ cấu ngạch, hạng theo vị trí việc làm tại Ban.

Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng chính quyền tham gia các Hội đồng tại cơ quan để xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Xếp loại CCHC năm 2020: Ban tự chấm điểm xếp loại Tốt

Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Ban năm 2020 đạt loại: Tốt

3.3 Việc thực hiện các dự án đầu tư đang quản lý

(i) Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang

- Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3348A/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 và phê duyệt điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 27/10/2020, dự án gồm 04 hợp phần, Hợp phần 1: Hạ tầng vệ sinh; Hợp phần 2: Hạ tầng môi trường; Hợp phần 3: Tái định cư và giải phóng mặt bằng; Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế, thời gian thực hiện 5 năm từ 2017 -2022, với tổng mức đầu tư 1.607.510.200.000 đồng, tương đương 72.000.000 USD, trong đó:

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 60.600.000 USD
- + Vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) 44.220.000 USD
- + Vốn Ngân hàng tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) 16.380.000 USD
- Vốn địa phương: 11.400.000 USD.

- Đến nay, dự án đã triển khai thi công 05 gói thầu xây lắp và 04 gói tư vấn chính thuộc giai đoạn đầu của dự án và đang tiến hành thiết kế chi tiết các hạng mục còn lại của dự án, dự kiến các hạng mục này triển khai thi công vào quý II/2021 và quý III/2021.

- Giá trị giải ngân trong năm 2020 đến nay là 131,032 tỷ đồng trên 176,638 tỷ đồng vốn được bố trí, đạt 74,2% kế hoạch, trong đó:

- + Vốn IDA cấp phát: 63,062 tỷ đạt 78,5%
- + Vốn IDA vay lại: 64,261 tỷ đạt 76,7%
- + Vốn đối ứng: 3,709 tỷ đồng đạt 29,9%

Dự kiến giải ngân đến 31/12/2020: 171,698 tỷ đồng đạt 97,2% kế hoạch

Khó khăn vướng mắc: trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp một số khó khăn vướng mắc như: (i) hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn quản lý về chi phí dự án chưa đồng bộ, ban đầu gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; (ii) Dự án phải điều chỉnh bổ sung thiết kế cho phù hợp với quy hoạch mới; (iii) Công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế mất nhiều thời gian hơn dự kiến do phải khớp nối nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật liên quan của khu vực và chủ quan do chất lượng hồ sơ thiết kế của Tư vấn chưa đảm bảo nên phải chỉnh sửa nhiều lần; (iv) công tác giải phóng đền bù gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất/nhà, giá đất đền bù cho dự án; xác định ranh giới đền bù cho các hạng mục của dự án; (vi) Quá trình triển khai thi công các tuyến cống chính trên các trục đường lớn trong đô thị vướng nhiều hạ tầng ngầm hiện hữu để xử lý và vùi thi công vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid cũng như không thể huy động thêm nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

(ii) Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp

Dự án có tổng mức đầu tư 161,7 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ ngày 02/6/2017 với diện tích xây dựng là 13,5ha. Đến nay, diện tích mặt bằng sạch đã bàn giao cho Nhà thầu thi công chỉ mới đạt 6,2ha/13,5ha, khối lượng thi công hoàn thành (theo diện tích mặt bằng đã bàn giao) đạt 25% khối lượng của Hợp đồng. Trong năm 2020 không triển khai thi công do không có mặt bằng được ban giao cho nhà thầu.

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1480/QĐ-UBND v/v điều chỉnh Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 13/11/2018, thời gian thực hiện Dự án từ năm 2016 đến năm 2021. Trên cơ sở đó, gói thầu thi công dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến 31/12/2020.

Ngày 16/9/2020, UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 5680/QĐ-UBND v/v thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp. Hiện tại, công tác thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đang thực hiện các bước cuối cùng để tiến hành cưỡng chế trong tháng 12/2020.

Kế hoạch vốn bố trí của dự án năm 2020 là 5,173 tỷ đồng (Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 và Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 05/6/2020) để phục vụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện tại, Dự án giải ngân được 1,5 tỷ đồng, đạt 30% so với nguồn vốn cấp, dự kiến đến 31/12/2020 sẽ phê duyệt các hồ sơ bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải ngân hết số vốn còn lại trong năm 2020.

(iii) Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1

Ban đã nhiều lần báo cáo và tham mưu các Sở, Ngành liên quan về việc vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn 70m tuyến cống hộp và nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch tim tuyến đường Đặng Tử Mậu để Ban có cơ sở triển khai hoàn thành Dự án trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay công tác GPMB đoạn cống hộp vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh để giải quyết các vướng mắc của dự án, Ban QLDA cắt giảm khối lượng đầu tư đường Đặng Tử Mậu để đầu tư bằng nguồn vốn khác; đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giao Nhà đầu tư khu đô thị tiến hành thu hồi đất đoạn 70m cống hộp để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.

Do vướng mắc của Dự án nêu trên nên trong năm 2020, Dự án không được bố trí vốn để thực hiện, nên không có giải ngân.

(iv) Dự án Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

- Ngày 25/9/2020 vừa qua, dự án đã được tổ chức khởi công xây dựng, là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 dân thành phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh và nước cho hoạt động du lịch; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ 2.000 ha sản xuất nông nghiệp và nước sản xuất cho nhà máy Sợi Nha Trang; Xây dựng cầu giao thông qua sông Cái kết nối đường vành đai để phục vụ giao

thông đi lại thuận tiện giữa phía Tây thành phố và khu đô thị phía Bắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Nha Trang; Xây dựng âu thuyền để giải quyết giao thông thủy khi đóng đập ngăn mặn, tạo điều kiện phát triển du lịch trên sông Cái Nha Trang; Gia cố bờ và chống xói lở hạ lưu đập; Xây dựng nhà quản lý, hệ thống điện phục vụ quản lý, vận hành.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và ngân sách địa phương.

- Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (từ năm 2018 ÷ 2022).

- Địa điểm: Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Tình hình thực hiện dự án:

+ Hợp đồng thi công xây dựng đã được ký ngày 11/9/2020, khởi công xây dựng từ ngày 25/9/2020 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2022.

+ Hợp đồng Tư vấn giám sát được ký ngày 24/9/2020 và các hợp đồng khác như: Bảo hiểm công trình và Quan trắc và giám sát môi trường ký ngày 24/9/2020; Tư vấn thí nghiệm cọc khoan nhồi ký ngày 25/9/2020.

+ Hiện nay, Nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, thi công cầu tạm đạt 85%, đổ bê tông 02 cọc khoan nhồi (01 cọc thử trụ T3 và 01 cọc trụ T4); đúc cọc BTCT để gia cố móng âu thuyền đạt 30% số lượng và đang tiếp tục thi công các hạng mục chính của dự án.

- Tình hình giải ngân:

+ Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án: 236,193 tỷ đồng.

+ Lũy kế giá trị giải ngân đến 15/12/2020: 230,293 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch.

+ Dự kiến giá trị giải ngân từ nay đến hết năm 2020: 234,593 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch.

Các khó khăn, vướng mắc:

+ Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với dự án là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn còn thiếu khoảng 395,322 tỷ đồng (giải ngân giai đoạn 2021-2022), cụ thể như:

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện rất chậm, nguyên nhân: (i) Hiện nay, giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ và giá đất tái định cư của dự án Tư vấn (được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng) chưa lập xong và chưa được phê duyệt; (ii) Công tác GPMB mặt bằng dự án Vành đai 2 (đoạn ở hai bên đầu cầu giáp ranh với dự án Đập ngăn mặn gồm 20 trường hợp) đến thời điểm này quá chậm (kéo dài từ 2017 đến nay) vẫn chưa xong.

Hiện Ban QLDA đang tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành trung ương để đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn vốn còn thiếu.

(v) Dự án Cấm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ - Kim Bông

Dự án có tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1207/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Dự án đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 28/9/2020.

Ngày 13/11/2020, Ban QLDA đã có văn bản số 1580/BQL-TCKT trình Sở Tài chính báo cáo quyết toán, hoàn thành Dự án. Giá trị quyết toán dự án 8,3 tỷ/ 9,6 tỷ đồng (giá trị tổng mức đầu tư được duyệt).

(vi) Dự án cầu qua Sông Kim Bông

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định Số 2955/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 với tổng mức đầu tư là 131.731.179.000 đồng, giai đoạn thực hiện dự án từ năm 2021-2023.

Ngày 24/11/2020 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã trình Văn bản số 1625/TTr-BQL về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1). Ngày 26/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4279/SKHĐ-TĐ chưa đồng ý phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bởi dự án chưa được bố trí vốn vì chủ trương chậm bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới do ảnh hưởng hạn thu NSNN.

(vii) Dự án Hồ điều hòa phía Bắc thành phố Nha Trang

Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 3653/TTr-SXD trình Sở Kế hoạch đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án. Hiện tại, Sở Kế hoạch đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các Sở Ngành, dự kiến sẽ phê duyệt báo cáo đề xuất đầu tư trong năm 2020 và tổ chức lập phê duyệt dự án trong năm 2021

(viii) Các dự án thực hiện theo hình thức BT

Dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang:

** Tiến độ đã thực hiện:*

Đến nay, Nhà đầu tư đã thi công cơ bản hoàn thành hạng mục hạ tầng Khu Tái định cư TĐC 1-6, các nút giao thông N3 và N7 trên phần diện tích đất được giải phóng mặt bằng thuộc các hộ dân.

Dự án đã được UBND tỉnh có Quyết định gia hạn thời gian thực hiện đến 30/6/2021.

** Sản lượng dự kiến đã thực hiện:*

Đến nay, sản lượng đã thi công công trình BT ước đạt khoảng 40,34 tỷ đồng (đạt khoảng 11% giá trị công việc)

Tổng giá trị thực hiện Hợp đồng BT các tuyến đường các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang ước đạt khoảng 313,7 tỷ đồng.

** Quá trình thanh kiểm tra dự án:*

Trong năm 2020, Dự án là đối tượng được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh kiểm tra vào tháng 10 & 11 năm 2020. Qua quá trình thanh tra trực tiếp, theo Biên bản làm việc với Đoàn Thanh tra xác định Dự án được triển khai theo đúng trình tự quy định và hồ sơ dự án không có sai phạm lớn. Hiện nay, đang chờ Kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ để thực hiện.

** Vướng mắc:*

- Phần lớn diện tích đất triển khai thực hiện Dự án thuộc phần đất quốc phòng chưa được bàn giao cho tỉnh để bàn giao mặt bằng thi công.

- Các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được giá trị quỹ đất hoàn vốn của Dự án do đang chờ kết luận của cơ quan thanh kiểm tra.

(ix) Các Đề án Quy hoạch chi tiết do Ban QLDA tổ chức lập

a. Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư và TĐC Tây Nha Trang:

Hiện nay, Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang đã hoàn thành xong công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Ngày 07/7/2020, Ban QLDA có Văn bản số 845/BQL-QLDA1 báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc còn tồn tại đến Đề án quy hoạch để Ban QLDA tiếp tục hoàn thiện Đề án quy hoạch và thực hiện các thủ tục phê duyệt Đề án quy hoạch. Hiện tại, Đề án quy hoạch đang tạm dừng chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

b. Quy hoạch 1/2000, 1/500 Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang:

UBND tỉnh đã có Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 và Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 17/04/2018 v/v phê duyệt Đề án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, Phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

Đến nay, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 và Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ Đề án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nêu trên.

Ban QLDA đã phối hợp với Tư vấn và các ngành liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để tiến hành công bố Đề án quy hoạch nêu trên vào ngày 22/10/2020 theo quy định.

Trong năm 2020, Đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Đề án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái, Tp. Nha Trang được bố trí 47.300.000 đồng để chi trả các hoạt động công bố quy hoạch. Hiện đang tiến hành thủ tục chi trả chi trả cho các hoạt động nêu trên.

c. Quy hoạch 1/500 Khu đô thị hành chính tỉnh:

Tại thông báo số 572/TB-UBND ngày 17/10/2019 UBND tỉnh kết luận tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch chi tiết đang triển khai và Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp làm việc với Ban QLDA, UBND thành phố Nha Trang rà soát, xem xét tham mưu UBND tỉnh việc tiếp tục triển khai đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh tại cuộc họp. Đồng thời tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương xem xét thẩm định đề án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị - Hành chính mới tỉnh Khánh Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn.

Thực hiện theo chỉ đạo và theo đề nghị của Sở Xây dựng, ngày 13/02/2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp bổ sung hồ sơ

đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Hành chính mới của tỉnh (gồm bản vẽ và Thuyết minh đồ án) để tiến hành lấy ý kiến thẩm định. Sau khi lấy ý kiến của các Sở ngành, Sở Xây dựng đã tổng hợp các ý kiến góp ý tại văn bản số 3818/SXD-KTQH ngày 10/11/2020. Hiện nay Ban QLDA đang phối hợp với Tư vấn nghiên cứu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ sớm trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch nêu trên.

(x) Các dự án được ủy thác quản lý

Với chức năng là một Ban QLDA khu vực, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa nhận thực hiện một số hợp đồng ủy thác quản lý dự án để vừa góp phần tham gia cùng các Chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, vừa sử dụng có hiệu quả, phát huy năng lực, kinh nghiệm hiện có của đội ngũ CBVC và đảm bảo hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị. Các dự án do Ban nhận ủy thác quản lý dự án đến năm 2020 tổng cộng có 15 dự án, với tổng giá trị trị Hợp đồng QLDA là 15,5 tỷ đồng. Lũy kế giá trị chi phí QLDA đã giải ngân đến tháng 11/2020 là 5,4 tỷ đồng, đạt 35% tổng giá trị trị Hợp đồng QLDA. Có 2 trong số 15 dự án đã thực hiện quyết toán trong năm 2019: Dự án Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm và Dự án Sửa chữa, cải tạo kênh Hòn Tháp.

- Giá trị giải ngân chi phí quản lý dự án đến cuối tháng 11/2020: 1.831.660.980 đồng

- Dự kiến giá trị giải ngân chi phí QLDA đến cuối năm 2020 là: 4.231.543.337 đồng.

- Các dự án đang thực hiện trong năm 2020 bao gồm:

(1) Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa:

(2) Kè Đại Lãnh (Giai đoạn 2)

(3) Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa (Giai đoạn 2)

(4) Kè bảo vệ sông Trường

(5) Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa

(6) Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng tâm thần, người rối nhiễu trí tỉnh Khánh Hòa

(7) Dự án kè bờ phường Vĩnh Nguyên

(8) Dự án Bệnh viện đa khoa Nha Trang

(9) Dự án Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

(10) Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng hàng không Cam Ranh

(11) Dự án Các Đội y tế huyện và các Đội chăm sóc sức khỏe huyện.

- Trong số các dự án trên, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 gồm:

(1) Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; Hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

(2) Kè Đại Lãnh (Giai đoạn 2)

(3) Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa (Giai đoạn 2)

(4) Kè bảo vệ sông Trường.

(xi) Tham gia lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị

- Ngoài các nhiệm vụ chính trên, Ban QLDA tiếp tục tham gia đóng góp nhiều nội dung liên quan lĩnh vực phát triển đô thị khác như: tham gia ý kiến trong các đề án quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khớp nối hạ tầng các khu đô thị mới vào mạng lưới thoát nước chung của thành phố Nha Trang theo sự phân công của UBND tỉnh và lấy ý kiến từ các đơn vị có liên quan; tham gia Ban Chỉ đạo Xây dựng đô thị thông minh cho thành phố Nha Trang; tham gia Hội đồng thẩm định Đánh giá tác động môi trường của các dự án theo sự phân công của UBND tỉnh.

(xii) Một số nhiệm vụ khác

- Đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban QLDA tiếp tục là cơ quan đầu mối phối hợp với Ngân hàng Thế giới, các Bộ, Ngành Trung ương cùng các cơ quan chức năng của địa phương điều phối xây dựng Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Khánh Hòa để vào kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau nhiều chuyến công tác hỗ trợ làm việc tại địa phương của Ngân hàng Thế giới, được sự thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vào cuối tháng 4/2020 Ban QLDA đã hoàn thành hồ sơ Đề xuất dự án và tham mưu UBND tỉnh trình các Bộ ngành Trung ương xem xét. Sau khi hoàn thiện Hồ sơ đề xuất dự án theo ý kiến các Bộ ngành, Ban QLDA đã tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 10716/TTr-UBND ngày 12/10/2020 để trình lại các Bộ ngành xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đưa vào Danh mục dự án vay vốn ODA thực hiện.

- Trong quá trình chờ các Bộ, Ngành Trung ương xem xét thẩm định Hồ sơ đề xuất dự án nêu trên, Ban QLDA cũng đã chủ động xây dựng thủ tục hồ sơ dự án ở các bước tiếp theo, lên kế hoạch tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án để tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi khi được phê duyệt Danh mục dự án.

3.4 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020

Kế hoạch vốn năm 2020 là: 419.156 triệu đồng

Giải ngân đến ngày 15/12/2020 là: 363.516 triệu đồng, đạt: 86,7%

Dự kiến giải ngân đến ngày 31/12/2020 là: 412.149 triệu đồng, đạt: 98,3%

Chi tiết giải ngân cho từng dự án như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2020					Giải ngân		
		Tổng số	Trong đó:				Đã giải ngân đến 15/12	Tỷ lệ giải ngân (%)	Lũy kế dự kiến giải ngân đến 31/12
			Vốn trong nước			Vốn nước ngoài			
			Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách trung ương				
1	Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, Tiểu dự án Nha Trang	176.638	12.420	12.420		164.218	131.032	74,2	171.698 (97,2)
2	Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang	236.193	230.293	23.410	212.783		230.293	97,5	234.593 (99,3)
3	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp	5.000	5.000	5.000			1.560	31,2	5.000 (1000)
4	Cắm mốc và khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng	365	365	365			250	68,5	288 (78,9)
5	Cầu qua sông Kim Bồng	960	960	960			381	39,7	570 (59,4)

3.5 Báo cáo thu chi tài chính chi phí hoạt động Ban QLDA năm 2020

Đơn vị tính: đồng

A. NGUỒN THU

TT	Nội dung			
A	DỰ TOÁN THU	Dự toán điều chỉnh lần cuối của BQLDA (đồng)	Thực tế phát sinh đến hết ngày 17/12/2020	Ước thực hiện năm 2020
	Tổng cộng	8.096.026.494	6.265.542.435	6.265.542.435
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	1.251.885.455	1.251.885.455	1.251.885.455
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	3.603.522.342	3.063.360.000	3.063.360.000
2.1	<i>Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang</i>	3.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.2	<i>Xây dựng đập ngăn mặn trên Sông Cái Nha Trang</i>	0	0	0
2.3	<i>Cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bông</i>	103.522.342	63.360.000	63.360.000
2.4	<i>Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang</i>	0	0	0
2.5	<i>Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (GD 2) - Tuyến T1</i>	0	0	0
3	Dự án bổ sung trong năm	0	0	0
4	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	3.140.618.697	1.950.296.980	1.950.296.980
5	Nguồn thu hợp pháp khác	100.000.000		
B	DỰ TOÁN CHI			
B	Tổng cộng	6.604.178.879	3.178.761.512	3.304.236.949
I	Chi thường xuyên	6.494.178.879	3.151.651.512	3.277.126.949
1	Tiền lương	3.837.504.125	1.898.167.903	1.898.167.903
2	Tiền công	101.640.000	92.400.000	92.400.000

3	Các khoản phụ cấp lương	15.500.000	3.500.000	3.500.000
4	Các khoản trích nộp theo lương	526.954.856	481.092.470	484.467.380
5	Chi khen thưởng	104.200.000	42.900.000	69.900.000
6	Chi phúc lợi tập thể	25.000.000		
7	Thanh toán dịch vụ công cộng	230.000.000	162.438.243	164.477.543
8	Chi mua vật tư văn phòng	200.000.000	47.435.895	58.603.395
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	150.000.000	45.339.875	45.339.875
10	Chi hội nghị	10.000.000	3.291.800	3.291.800
11	Chi công tác phí	192.000.000	50.531.000	50.531.000
12	Chi thuê mướn	106.000.000	70.075.000	78.682.720
13	Chi đoàn đi công tác nước ngoài	-	-	-
14	Chi đoàn vào	-	-	-
15	Khấu hao tài sản cố định	35.000.000	-	-
16	Chi sửa chữa thường xuyên tài sản	60.000.000	25.138.878	46.424.885
17	Chi phí khác	300.000.000	229.340.448	281.340.448
18	Dự phòng	600.379.898	-	0
II	Chi không thường xuyên	110.000.000	27.110.000	27.110.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-	-	0
2	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý	60.000.000	27.110.000	27.110.000
3	Sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-	0
4	Chi thực hiện tinh giảm biên chế (nếu có)	-	-	0
5	Chi khác	50.000.000	-	0

3.6 Tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Trong năm 2020, tiếp tục tạo điều kiện cho CBCCVC trong Ban tham gia các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, chuyên viên, chuyên viên chính, quản lý cấp phòng do Sở Nội vụ, Trường chính trị tổ chức; các khóa đào tạo chuyên môn do Ngân hàng Thế giới tổ chức. Cụ thể:

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các Sở ban ngành tổ chức: Đã cử 18 lượt cán bộ, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể: 01 người tham dự lớp huấn công tác thông tin đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng viết tin bài; 01 người tham dự lớp tập huấn công tác tuyên truyền về quyền con người; 03 người tham dự lớp tập huấn Quản lý trật tự xây dựng đô thị; 03 người tham dự lớp tập huấn Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; 01 người tham dự khóa đào tạo kỹ năng đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin; 02 người tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2020; 01 người tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; 03 người tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 01 người tham dự lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2020; 01 người tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính.

- Các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức: 30 lượt cán bộ, viên chức tham dự các lớp đào tạo trực tuyến về quản lý dự án, giải ngân, đấu thầu, môi trường xã hội...

b) Thực hiện chế độ, chính sách

Trong năm 2020, Ban thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn cho CBCCVC đầy đủ và kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của CBCCVC, thanh toán tiền lương cho CBCCVC kịp thời và đúng thời hạn theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Chi bộ, lãnh đạo Ban, Công đoàn đã tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể:

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung: Nội quy lao động; Nội quy bảo vệ cơ quan; Quy chế dân chủ; Quy chế thi đua; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình thủ tục điều hành nội bộ; Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch; Quy trình thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn của Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; Quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án; Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch; Quy chế xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Hội đồng lương, Hội đồng thi đua Ban góp phần đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của CBCCVC thông qua các cuộc họp đánh giá, xếp loại thi đua hàng quý làm cơ sở tính toán thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, viên chức.

- Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng lương để giải quyết các quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và

người lao động. Cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CBCCVV, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CBCCVV.

c) Công tác tuyển dụng, xét tuyển viên chức

Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 5776/UBND-TH về việc tuyển dụng viên chức tại các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh, trong có có nội dung “*đồng ý về chủ trương xem xét, tiếp nhận vào viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) đối với các trường hợp hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh*”. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban đã hoàn thiện thủ tục xét tuyển tiếp nhận vào viên chức cho 6 trường hợp là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, ngày 05/10/2020 Sở Nội vụ đã có Quyết định số 309/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, còn 07 trường hợp đã công tác lâu năm nhưng không phải là lãnh đạo, quản lý đáp ứng đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Do UBND tỉnh có chủ trương sắp xếp lại 04 Ban quản lý dự án nên Ban chưa triển khai thực hiện việc xét tuyển tiếp nhận vào viên chức đối với 07 trường hợp này.

Trong năm 2020: (i) Ban đã tuyển dụng mới 01 người; (ii) Đã xem xét nâng bậc lương cho 08 người.

d) Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc; Bổ nhiệm lại 01 Kế toán trưởng; Ban đã có Quyết định bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, bổ nhiệm lại 02 Trưởng phòng.

e) Công tác phát triển đảng viên:

- Đã kết nạp được 3 đảng viên mới.
- Cử 01 người tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

3.7 Phối hợp nội bộ trong công tác quản lý điều hành, phong trào thi đua của cơ quan

- Phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn: Sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng chuyên môn đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở: Chính quyền phối hợp Công đoàn cơ sở từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CBCCVV, tham gia các phong trào do cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CBCCVV.

- Trong năm 2020, Chi bộ, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW; Hướng dẫn số 34-HD/ĐUK ngày 24/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Quyết định chuẩn y Ban chấp hành

Chi bộ cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số 3359-QĐ/ĐUK ngày 22/5/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh).

- Hưởng ứng hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng tháng ATVSLĐ, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ lần thứ X. Ngày 22/10/2020 Ban QLDA đã tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 - Cùng hành động để thay đổi thế giới” đây là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ và người dân trong việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp trong cộng đồng.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia tích cực các phong trào xã hội và các hoạt động Văn - Thể - Mỹ như: Tham gia Hội thi cắm hoa do Công đoàn viên chức tổ chức và CĐCS Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đạt giải khuyến khích Hội thi cắm hoa năm 2020 chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động Khánh Hòa năm 2020”; Tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình “Hành trình đỏ” do ĐVVC tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

- Vận động 100% CBCCVC tích cực thực hiện tốt công tác xã hội. Kết quả đã đóng góp xây dựng các quỹ như sau:

+ Quỹ Bảo trợ trẻ em:	600.000 đ
+ Quỹ Mái ấm Công đoàn:	600.000 đ
+ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam:	900.000 đ
+ Quỹ Môi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 01 địa chỉ nhân đạo:	450.000 đ
+ Quỹ Ủng hộ thiên tai, bão lụt:	750.000 đ
+ Quỹ Đóng góp phòng, chống dịch Covid:	750.000 đ
+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:	4.350.000 đ
+ Quỹ Vì người nghèo:	7.649.931 đ
+ Quỹ Phòng chống thiên tai:	6.776.938 đ
Tổng cộng:	22.825.938 đ

+ Ngoài ra BCH CĐCS phối hợp với chính quyền hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 02 hộ gia đình khó khăn tại Xã Ba Cạm Bắc huyện Khánh Sơn trị giá **100.000.000 đồng** và ủng hộ Quỹ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa với số tiền **10.000.000 đồng**.

3.8 Công tác thi đua khen thưởng

- Các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân của Ban trong năm 2020:

- + 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
- + 05 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
- + 04 CBCCVC đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
- + 30 CBCCVC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

+ Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 01 cá nhân và công nhận 05 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

+ Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đạt giải khuyến khích Hội thi cắm hoa năm 2020 chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Quyết định số 32/QĐ-VC ngày 16/10/2020).

3.9 Công tác thanh tra, kiểm tra

Đoàn Thanh tra Chính phủ đã làm việc trực tiếp tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 21/9/2020 đến ngày 06/11/2020. Liên quan đến Dự án BT Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, qua quá trình làm việc, các bên đã thống nhất được Biên bản làm việc vào ngày 04/11/2020. Theo đánh giá, nhận xét tại Biên bản làm việc của Đoàn Thanh tra, Ban QLDA Phát triển đã triển khai thực hiện Dự án cơ bản đáp ứng trình tự thủ tục theo quy định và không có phát hiện sai phạm lớn.

Đến nay, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa có kết luận chính thức đối với nội dung thanh tra nêu trên. Ngay khi có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ, Ban QLDA sẽ tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo Kết luận.

4. Đánh giá ưu, nhược điểm

4.1 Ưu điểm

Với tinh thần làm việc nhiệt tình, tích cực, vượt qua khó khăn và đoàn kết của toàn thể CBCCVC đã góp phần lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Các nhiệm vụ cấp bách được UBND tỉnh giao đều phấn đấu hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn.

Công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng tổ chức, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng và học tập Nghị quyết cho cán bộ được tiến hành thường xuyên, kịp thời đã góp phần nâng cao năng lực, đóng góp vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban còn tạo điều kiện cho CBVC trong cơ quan học tập nâng cao năng lực chuyên môn.

Việc phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Nhà đầu tư luôn được thực hiện kịp thời, công tác tham mưu cho UBND tỉnh và các Sở, ngành được quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả, khả thi của các đề xuất. Từ đó, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4.2. Nhược điểm

- Trong năm 2020, nhiều công tác chuyên môn của Ban QLDA được giao thực hiện trong thời gian ngắn và phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan phối hợp nên đôi lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ.

- Chưa cải thiện để nâng cao thu nhập cho CBCCVC trong cơ quan.
- Một số viên chức trong quá trình thực thi công vụ tính chủ động còn hạn chế, xử lý công việc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của Ban.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Phương hướng

- Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thường xuyên, kịp thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết tại Hội nghị trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII) của Đảng đối với các vấn đề liên quan hoạt động của Ban. Thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề mới, đồng thời duy trì việc lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng tránh và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Nâng cao công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý dự án thông qua các quy trình chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung chưa đầy đủ về cải cách hành chính dựa trên kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền.

- Triển khai tích cực, hiệu quả và đúng quy định pháp luật đối với các dự án được giao làm Chủ đầu tư, làm đơn vị đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BT và đảm bảo đúng trách nhiệm theo hợp đồng đối với các dự án được ủy thác quản lý.

- Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao các phong trào thi đua, các cuộc vận động cho cấp trên phát động, tăng cường giao lưu và sinh hoạt ngoại khóa tạo không khí thi đua, phấn khởi, sôi nổi thật sự là môi trường sinh hoạt lành mạnh của CBCCVC.

- Tiếp tục thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Ban cũng như trong các dự án đầu tư được giao quản lý, đảm bảo việc quản lý tài chính trong chi thường xuyên cũng như trong quản lý chi phí của dự án đầu tư đúng quy định pháp luật.

- Phát huy sở trường, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án để tiếp tục tìm kiếm những công việc mới liên quan đến quản lý dự án thông qua cơ chế ủy thác đối với các Chủ đầu tư hiện có và các Chủ đầu tư khác nhằm tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ viên chức của Ban.

- Đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các cấp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tiếp tục Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đã được ban hành như: Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Hướng dẫn số 34-HD/TGTU ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện một số nội dung về Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Nghị quyết tại Hội nghị trung ương 6, 7, 8 (Khóa XII) của Đảng đối với các vấn đề liên quan hoạt động của Ban. Có tiêu chí cụ thể gắn với việc xây dựng CBCCVC với cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác”; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CBCCVC trong cơ quan để có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Có kế hoạch tổ chức cho CBCCVC trong cơ quan tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo quy định, trong đó lồng ghép các nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, qua đó duy trì việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phòng tránh và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Nâng cao việc quản lý các kênh thông tin cung cấp cho người dân và tổ chức, trong đó có việc phát huy hiệu quả hoạt động của trang tin điện tử cơ quan, cập nhật, bổ sung thông tin kịp thời cũng như niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng đối với các nhiệm vụ quan trọng theo quy định.

2.2. Công tác chuyên môn

- Đối với dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang: Để dự án hoàn thành đúng thời gian đã cam kết với Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới, dự án cần thực hiện một số công việc sau: (i) Tiếp tục theo dõi đơn độc các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu thuộc giai đoạn đầu của dự án; (ii) Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế các hạng mục còn lại của dự án để tiến hành tổ chức thi công vào quý II, quý III/2021; (iii) Ban QLDA phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục của dự án hoàn thành theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận, chỉ đạo; (iv) Ban QLDA tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị liên quan.

- Đối với dự án Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang: (i) Tổ chức quản lý dự án phần đầu đạt 50% - 60% sản lượng công trình; (ii) Ban QLDA tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; (iii) Ban điều hành dự án tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị liên quan.

- Đối với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp:

Công tác cưỡng chế thu hồi đất sẽ được tập trung giải quyết và sẽ hoàn thành vào tháng 12/2020 theo Thông báo kết luận số 524/TB-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Trên cơ sở tiến độ mặt bằng Dự án được bàn giao, công tác thi công Dự án sẽ được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2021.

- Dự án Hồ điều hòa phía Bắc thành phố Nha Trang: Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lập trình phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2021.

- Dự án cầu qua Sông Kim Bồng: Lập phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

- Tập trung cao cho công tác chuẩn bị Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Khánh Hòa, phê duyệt được danh mục dự án và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Dự án Hệ thống thoát nước Nam Hòn Khô giai đoạn 2: Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt và thi công hoàn thành 70m còn lại của tuyến cống hộp. Phần đầu hoàn thành dự án trong quý I/2021.

- Đối với dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang: Tiếp tục theo dõi và thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hợp đồng dự án BT được giao. Theo dõi kết luận của Thanh tra Chính phủ để hoàn chỉnh hồ sơ dự án đảm bảo theo quy định và có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan các vướng mắc, nhất là về mặt bằng thi công và giá đất cùng với tình hình triển khai thực hiện Dự án để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

- Là cơ quan đầu mối của tỉnh, tích cực phối hợp với Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới, các Bộ ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của tỉnh để

khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị Dự án Phát triển tích hợp thích ứng. Theo kế hoạch sơ bộ, mục tiêu trong năm 2020 sẽ hoàn thành phê duyệt Hồ sơ Đề xuất dự án và hoàn thiện công tác chuẩn bị dự án trong năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý dự án các dự án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Hải quan làm Chủ đầu tư theo hình thức ủy thác quản lý dự án.

2.3 Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của CBCCVC

- Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức viên chức trong tháng 12 của năm, bảo đảm đúng nội dung hướng dẫn của Công đoàn Viên chức và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Phối hợp với công đoàn cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho CBCCVC, người lao động về Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các quy định nhà nước hiện hành.

- Giải pháp tăng thu nhập trong năm 2021: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tăng cường công tác giải ngân chi phí quản lý dự án của Ban đối với các Dự án CCSEP, Dự án ủy thác, BT trên cơ sở khối lượng hoàn thành; Hoàn thiện các thủ tục để thu các khoản chi phí do Ban thực hiện như: chi phí giám sát đánh giá đầu tư; lựa chọn nhà thầu

2.4 Công tác phong trào

- Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, giao lưu với các đơn vị bạn và các công đoàn trong khối thi đua, tích cực tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng.

- Phối hợp tốt công tác giữa công đoàn và chính quyền, hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “*Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo*”. Trong thực hiện nhiệm vụ, CBCCVC có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, nhất là không để xảy ra tình trạng lãng phí về vật tư, văn phòng phẩm, sử dụng điện, nước, máy vi tính... cũng như các tài sản khác của cơ quan.

- Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ kịp thời những đoàn viên công đoàn bị đau ốm, bệnh tật hoặc gia đình có người thân qua đời.

- Phối hợp với công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các hoạt động xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và công đoàn cấp trên phát động, tăng cường công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

2.5 Xây dựng tổ chức vững mạnh

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và UBND tỉnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Triển khai các công việc đào tạo, nâng cao năng lực trong Hợp phần 4 - Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.

- Triển khai thực hiện việc quản lý thông tin các dự án và quy trình tác nghiệp chuẩn thông qua phần mềm KPOINT.

- Duy trì sinh hoạt định kỳ họp giao ban hàng tuần trong nội bộ Ban cùng với Công đoàn cơ sở đề ra nội dung và phương hướng hoạt động phong phú nhằm triển khai và thực hiện tốt các phong trào.

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ Ban, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm những nội dung được phân công.

- Phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và công đoàn, cụ thể hoá Nghị quyết Hội nghị viên chức, Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở và Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên trong chương trình hoạt động hàng năm.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý tại đơn vị: phần mềm quản lý văn bản đi đến E-Office, sử dụng thư điện tử, chữ ký số, công bố thông tin dự án trên trang thông tin điện tử tổng hợp <http://kdpm.khanhhoa.gov.vn> của Ban.

3. Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021

3.1 Đăng ký thi đua:

a. Về tổ chức Đảng:

- Chi bộ Đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ”.
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3/19.
- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15/19.

b. Về Chính quyền:

- Xếp loại CCHC năm 2021: Tốt
- Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Ban năm 2021 đạt loại: Tốt

- Cơ quan đạt chuẩn ”Cơ quan văn hóa”.

- 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

- 04 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- 04 CBCCVC đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

- 30 CBCCVC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

- Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 01 cá nhân và công nhận 04 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

c. Về Công đoàn:

- Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- 01 tập thể đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”.

- 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- 30 đoàn viên CĐ đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

- 06 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

3.2 Giới thiệu kết nạp vào Đảng:

- Giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Chi bộ cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

3.3 Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, 100% CBCCVC viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2021.

4. Tổ chức thực hiện

- Phổ biến quán triệt các mục tiêu nhiệm vụ, Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức của Ban QLDA đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong Ban.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai Nghị quyết Hội nghị và chương trình hành động kịp thời, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận nghiệp vụ của Ban QLDA nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

- Phân công công việc cụ thể cho từng CBCCVC trong Ban QLDA, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm những nội dung được phân công.

- Kết hợp thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban hàng tuần một cách thiết thực, hiệu quả và bảo đảm chế độ thông tin báo cáo. Đưa nội dung rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng để đánh giá, đồng thời căn cứ vào đó để đánh giá thi đua hàng quý.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT; b/c);
- Đảng ủy Khối các cơ quan (b/c);
- Công đoàn viên chức tỉnh KH;
- Sở Nội vụ (VBĐT; b/c);
- Chi bộ Ban QLDA;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn Ban QLDA;
- Trang Web Ban;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Châu Ngô Anh Nhân