

**LỊCH CÔNG TÁC**

Tuần lễ thứ: 24

Từ : 08/06/2020 đến : 14/06/2020

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Địa điểm</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>Thứ hai 08/06/2020</b>				
<b>09:00</b>	Đi công trường dự án CCSEP [theo lịch Mission]	[Theo lịch Mission]	Công trường	WB
<b>14:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp khởi động với WB	BGD, Trưởng phòng QLDA, MTXH, TChinh, Cán bộ QLHD	Phòng họp Ban	A.Nhân
<b>15:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp kỹ thuật, vốn, quy trình giải quyết hồ sơ liên quan Dự án tại các Sở	BGD, Các Trưởng phòng QLDA, Tài chính	Phòng họp Ban	A.Nhân
<b>15:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp về các vấn đề môi trường (Online)	A.Thuận, C.Trâm	Phòng Giám đốc	WB
<b>16:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp về công tác đấu thầu mua sắm, quản lý hợp đồng (Online)	A.Quang, A.Vũ, A.T.Dũng, A.Tuyến	Phòng Giám đốc	A.Quang
<b>16:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp về các khía cạnh giải phóng mặt bằng	A.Nhân, A.Thuận, Quốc Dũng, Đức.	Phòng họp Ban	A.Nhân
<b>Thứ ba 09/06/2020</b>				
<b>08:00</b>	Họp thảo luận về nội dung triển khai hạng mục xây dựng đô thị thông minh thuộc Hợp phần 2 – Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Khánh Hòa	A.Nhân, A.Vũ, A.Hùng, A.Quân	Phòng họp STTTT	Sở TTTT
<b>09:00</b>	Chuyến công tác số 5 CCSEP: xem xét việc sắp xếp thể chế thực hiện dự án, quản lý tài sản, vận hành bảo dưỡng và đấu nối hộ gia đình	Ban ĐHDA	Văn phòng Ban	A,Quang
<b>09:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp về quản lý tài sản, vận hành, đấu nối	A.Quang, A.Quốc Dũng, A.Vinh, T.Dũng, Huy	Phòng họp Ban	WB
<b>10:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Chuẩn bị nội dung BBTN	BGD, P.TCHC	Phòng họp Ban	A.Nhân
<b>13:30</b>	Webex meeting Dự án phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hoà	A.Nhân, A.Vũ, A.Hùng	Phòng Giám đốc	WB
<b>15:00</b>	Chuyến giám sát số 5 CCSEP: Họp tổng kết chuyến giám sát với UBND tỉnh	BGD, A.Quốc Dũng, A.Thuận, A.Việt	Phòng họp 1 - UBND tỉnh	A.Hoàng PCT

<b>Thứ năm 11/06/2020</b>				
<b>08:00</b>	Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến thửa đất số 09- tờ số 04 Hộ bà Dung bị giải tỏa thực hiện dự án đường số 4.	P.MTXH	UBND phường Phước Hải	UBND Phường Phước Hải
<b>08:00</b>	A.Nhân đi công tác	A.Nhân	Hà Nội	
<b>08:30</b>	Xử lý kỹ thuật trong quá trình triển khai thi công các hạng mục còn lại và bổ sung thuộc dự án Kè bảo vệ sông Trường (đoạn từ cửa biển đến Quốc lộ 1A)	BĐHDA	Công trường DA	Sở NNPTNT
<b>09:00</b>	Họp về việc xử lý kỹ thuật và tiến độ giải ngân Dự án Bệnh viện Ung bướu	A.Đức	Sở Y tế	Sở Y tế
<b>14:00</b>	Họp với Bộ KHĐT, WB về Dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Khánh Hòa	A.Nhân	Bộ KHĐT	Bộ KHĐT
<b>Thứ sáu 12/06/2020</b>				
<b>08:00</b>	A.Nhân đi công tác	A.Nhân	Hà Nội	
<b>14:00</b>	Họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang	A.Thuận, Tư vấn	P.MTXH, Phòng B2 - UBND TP.NT	UBND TP Nha Trang