

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ: **20**

Từ : **13/05/2019** đến : **19/05/2019**

| Thời gian | Nội dung | Thành phần | Địa điểm | Chủ trì |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| Thứ hai 13/05/2019 | | | | |
| 08:30 | Kiểm kê khối lượng bồi thường, giải tỏa đối với các trường hợp giải tỏa thuộc dự án CCSEP | Anh Thuận | UBND Phường Vĩnh Phước | TTPTQĐ |
| 09:00 | Làm việc với UBND Ninh Hòa cùng Đoàn tư vấn WB | A.Nhân/Vũ/Hùng/Huy phiên dịch | UBND TX.Ninh Hòa | A.Nhân |
| 14:00 | Làm việc với UBND Vạn Ninh cùng Đoàn Tư vấn WB | A.Nhân/Vũ/Hùng/Huy phiên dịch | UBND Huyện Vạn Ninh | A.Nhân |
| Thứ ba 14/05/2019 | | | | |
| 08:00 | Bàn giao mặt bằng trong phạm vi giải tỏa của Sư đoàn Phòng không 377 để thực hiện dự Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang | Anh Vượng/Anh Thanh | Sư đoàn phòng không 377 - đường Lê Hồng Phong (Nút N5) | TTPTQĐ |
| 08:00 | Phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp | P.MTXH | Phòng TN & MT | Phòng TNMT |
| 09:00 | Làm việc với UBND Cam Ranh cùng Đoàn Tư vấn WB | A.Nhân/Đức/Tùng/Huy phiên dịch | UBND TP. Cam Ranh | A.Nhân |
| 14:00 | Họp - Giải quyết chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng thi công gói thầu số 5 - Dự án TT BTXH và PHCN người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh KH | A.Quang, BĐHDA | Hội trường A - SLĐTBXH | Sở LĐTĐBXH |
| 14:00 | Làm việc với UBND Diên Khánh cùng Đoàn Tư vấn WB | A.Nhân/Đức/Tùng/Huy phiên dịch | UBND Huyện Diên Khánh | A.Nhân |
| 14:30 | V/v tiến độ thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ sông Trường (đoạn từ cửa biển đến quốc lộ 1A) - các hạng mục còn lại và bổ sung | A.Vũ, BĐHDA | Phòng họp số 2 - SNNPTNT | Sở NNPTNT |
| 20:00 | Tham dự Lễ Bế mạc Chương trình Festival Biển Khánh Hòa 2019 | A.Quang | Quảng trường 2/4 | Thường trực UBND tỉnh |
| Thứ tư 15/05/2019 | | | | |
| 09:00 | Họp Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo PPP về NQ160/CP | A.Nhân, A.Vũ | Phòng họp 2 | Thường trực UBND tỉnh |
| 14:00 | Họp cùng Đoàn Tư vấn WB làm việc SKHĐT | A.Nhân/A.Vũ/Huy phiên dịch | Sở KHĐT | A.Nhân |
| 14:30 | Tham dự buổi họp xét nguồn gốc đất | P.MTXH | UBND phường Vĩnh Phước | UBND phường Vĩnh Phước |
| 16:00 | Họp với Đoàn Tư vấn WB về thu thập số liệu dự án đầu tư, chương trình đầu tư, quy hoạch | BGD, Các Trưởng phòng QLDA, Tài chính | Phòng họp Ban | A.Quang |

| Thứ năm 16/05/2019 | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 08:00 | Họp cùng Đoàn tư vấn WB làm việc Chi cục Thủy lợi | A.Nhân/Quốc Dũng/Hùng | Chi cục Thủy lợi | A.Nhân |
| 08:00 | Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh tim, lộ giới tuyến đường Đặng Tử Mậu thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường Vĩnh Hòa - Vĩnh Hải, TP Nha Trang | A.Quang, BĐHDA | UBND phường Vĩnh Hòa | UBND phường Vĩnh Hòa |
| 08:30 | Tham dự buổi họp vận động các hộ dân thuộc dự án Chử Đồng Tử | P.MTXH | UBND Phường Vĩnh Phước | UBND phường Vĩnh Phước |
| Thứ sáu 17/05/2019 | | | | |
| 08:00 | Tham dự Hội nghị đối thoại với đơn vị sử dụng lao động lần thứ nhất và hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 | P.TCHC, P.TC | Trung Tâm 46 Trần Phú | BHXH Tỉnh |
| 09:00 | Họp UBND tỉnh tổng kết chuyển công tác WB về tích hợp rủi ro thiên tai vào kế hoạch đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh | BGD, A.Vũ, QLDA2 | Phòng họp 1 UB tỉnh | A.Vinh CT |
| 14:30 | Kiểm tra, rà soát tuyến cống D2000 | P.QLDA2 (Vũ) | Phòng họp 3 SXD | SXD |