

PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CỦA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 06 tháng 11 năm 2020
của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa)*

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 1	Lập hồ sơ mời thầu	Cán bộ đấu thầu	Cán bộ đấu thầu được giao nhiệm vụ nghiên cứu toàn bộ hồ sơ gói thầu, hồ sơ dự án để lập HSMT theo quy định.	Biểu mẫu HSMT thực hiện theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT; Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT	07 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 2	Kiểm tra trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu	Phụ trách phòng QLDA			02 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 3	Thẩm định hồ sơ mời thầu	Cán bộ thẩm định	Cán bộ thẩm định tiếp nhận dự thảo HSMT và tiến hành thẩm định theo quy định trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt	Biểu mẫu Báo cáo thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	05 ngày	
Ban giám đốc.	Bước 4	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	Giám đốc Ban	Căn cứ vào báo cáo thẩm định, Giám đốc Ban xem xét phê duyệt		02 ngày	

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
				HSMT để có căn cứ tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu.			
Ban Giám đốc	Bước 5	Phát hành đăng tải hồ sơ mời thầu	Cán bộ đấu thầu	Căn cứ HSMT được phê duyệt, cán bộ đấu thầu tiến hành đăng tải thông tin mời thầu, phát hành HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.	Theo Quy định Mạng đấu thầu Quốc gia và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	03 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 6	Tiếp nhận hồ sơ dự thầu	Cán bộ đấu thầu			01 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 7	Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật	Tổ chuyên gia xét thầu	Cán bộ đấu thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành tiếp nhận HSDT và mở thầu (mở HSDXKT) theo quy định.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	01 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 8	Kiểm tra đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật	Tổ chuyên gia xét thầu	Căn cứ quy định, tiêu chuẩn trong HSMT, Tổ chuyên gia tiến hành xem xét, đánh giá HSDXKT, từ đó đưa ra danh sách các Nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trình người có thẩm quyền phê duyệt.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	30 ngày	

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Ban Giám đốc	Bước 9	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật	Giám đốc Ban			03 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 10	Mở hồ sơ đề xuất tài chính	Tổ chuyên gia xét thầu	Căn cứ ý kiến thẩm định, Giám đốc Ban phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để có cơ sở tiến hành công tác mở HSĐXTC của các nhà thầu trong danh sách	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	01 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 11	Kiểm tra đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, xếp hạng danh sách nhà thầu.	Tổ chuyên gia xét thầu	Căn cứ quy định, tiêu chuẩn trong HSMT, Tổ chuyên gia tiến hành xem xét, đánh giá HSĐXTC, từ đó xếp hạng danh sách các Nhà thầu làm cơ sở tiến hành Thương thảo hợp đồng.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	07 ngày	
Ban giám đốc và Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 12	Thương thảo hợp đồng	Ban Giám đốc; Tổ chuyên gia xét thầu và Cán bộ QLDA	Tổ chuyên gia, cán bộ QLDA có liên quan mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào thương thảo Hợp đồng. Nếu thương thảo thành công thì tiến hành công tác hoàn chỉnh báo cáo trình	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	01 ngày	Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
				thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.			không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.
Ban giám đốc.	Bước 13	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Cán bộ thẩm định	Căn cứ vào kết quả thương thảo Hợp đồng, Tổ chuyên gia trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Cán bộ thẩm định căn cứ các hồ sơ, quy định liên quan tiến hành công tác thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.	Biểu mẫu Báo cáo thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	05 ngày	
Ban giám đốc và Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 14	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công khai kết quả lựa chọn.	Giám đốc Ban và Cán bộ đấu thầu	Căn cứ vào báo cáo thẩm định và toàn bộ các hồ sơ liên quan, Giám đốc Ban phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó cán bộ đấu thầu tiến hành công khai kết quả lựa chọn theo quy định.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	03 ngày	

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Ban giám đốc và Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 15	Hoàn thiện ký kết hợp đồng	Giám đốc và cán bộ phụ trách QLDA	Căn cứ theo Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu và toàn bộ các hồ sơ liên quan, cán bộ QLDA tiến hành hoàn thiện hợp đồng, mời nhà thầu trúng thầu tiến hành ký kết hợp đồng.	Biểu mẫu theo các quy định hướng dẫn hiện hành.	01 ngày	