

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 27

Từ : 30/06/2025 đến : 06/07/2025

Thời gian	Nội dung	Thành phần	Địa điểm	Chủ trì
Thứ hai 30/06/2025				
07:30	Họp giao ban định kỳ tuần 27	CBCC	Hội trường tầng 5	Ô. Hiến GD
08:30	Họp dự án Thu gom và XLNT KDL BBĐ Cam Ranh	Ô. Huy P.QLDA 3	Sở NNMT	
14:00	Nghiệm thu PCCC dự án Trung tâm BTXH tỉnh	Ban điều hành DA	Vĩnh Hải	
14:00	Kiểm tra tiến độ dự án Thành cổ Diên Khánh	Ban điều hành DA	Diên Khánh	
Thứ ba 01/07/2025				
07:00	Chào cờ tháng 7/2025	VCNLD	Hội trường tầng 5	
07:30	Họp với các phòng QLDA khu vực	Ban giám đốc, P.QLDA các khu vực	Hội trường tầng 5	
08:00	Họp các Chi bộ	Các Chi bộ	Phòng họp Ban	
08:00	Nghiệm thu khoan mẫu đầm sàn dự án Trung tâm BTXH tỉnh	Ban điều hành DA	Vĩnh Hải	
14:00	Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào dự án Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường	Ban điều hành DA	Diên Phú	
14:30	Nghiệm thu hạng mục lắp đặt thép vách cụm bể dự án Khatoco Ninh Ích	Ô. Huy P.QLDA 3	Ninh Ích	
Thứ tư 02/07/2025				
09:30	Nghiệm thu thí nghiệm nén mẫu bê tông lót cụm bể chính đợt 2; xuống thăm vách bể gom đợt 2 dự án Khatoco Ninh Ích	Ô. Huy P.QLDA 3	LAS XD 1408	
13:00	Kiểm tra tiến độ dự án Thành cổ Diên Khánh	Ban điều hành DA	Diên Khánh	
14:00	Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ	Ô. Hiến GD	Hội trường UBND tỉnh	
14:00	Kiểm tra tiến độ dự án Cửa hàng xăng dầu 34	Ban điều hành DA	Diên Khánh	
Thứ năm 03/07/2025				
08:00	Kiểm tra tiến độ công trình Kè Lương Hoà	Ô. Bình PGĐ, P. Nha Trang	Kè Lương Hoà	
14:00	Họp tiến độ dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Lê Thánh Tôn và dự án Kè Lương Hoà	Ô. Bình PGĐ, P.Nha Trang	Phòng Nha Trang	
Thứ sáu 04/07/2025				
08:30	Họp xác định giá trị còn lại sau bồi thường của HTX Song Thủy, dự án CCSEP NT	Ô. Kiệt, Ô. Việt P.HCTH	HTX Song Thủy	
09:00	Lễ trao Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024	CBCC	Hội trường tầng 5	Công an tỉnh
09:00	Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng dự án Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh	Ban điều hành DA	Công trình dự án	
14:00	Họp kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm BTXH tỉnh	Ban điều hành DA	Vĩnh Hải	
14:00	Họp bàn tiến độ dự án Thành cổ Diên Khánh	Ban điều hành DA	Diên Khánh	
15:00	Bàn giao mặt bằng thi công công trình dự án Hệ thống thoát nước khu vực thôn Võ Tánh 1	Ô. Bình, P. khu vực Nha Trang	Võ Tánh 1	