

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 45

Từ : 03/11/2025 đến : 09/11/2025

Thời gian	Nội dung	Thành phần	Địa điểm	Chủ trì
Thứ hai 03/11/2025				
07:00	Lễ chào cờ tháng 11	VCNLD	Hội trường tầng 5	
08:00	Họp giao ban định kỳ tuần 45	CBCC	Hội trường tầng 5	
08:00	Nghiệm thu hạng mục Bể nước ngầm dự án Trung tâm BTXH tỉnh	Ô. V Phương P.QLDA 3	Trung tâm BTXH tỉnh	
10:00	Họp các chi bộ	Đảng viên	Phòng họp Ban	
14:00	Họp giải quyết công việc còn tồn tại và quyết toán các gói thầu của Dự án Bệnh viện Ung bướu và DA BV Nha Trang	Ô. Đức TP, Ô. Quân P.QLDA 1 và Ô. Tùng P.QLDA 2	Phòng họp tầng 5 - Sở Y tế	
14:00	Nghe báo cáo công tác chuẩn bị vận động các trường hợp bị ảnh hưởng dự án CCSEP NT-2.1 đoạn qua phường Tây Nha trang, bàn giao mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công	Ô. Cương PGĐ, Ô. Dũng TP, Ô. Vượng - P.QLDA 2, B. Anh P.HCTH	Phòng họp tầng 2 - UBND phường Tây NT	
14:30	Họp thống nhất việc thực hiện Nghị quyết số 172 của Quốc Hội về chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao liên quan đến nội dung lựa chọn nhà thầu	Ô. Hiến GD, P.QLDA Vạn Ninh	Phòng họp 1 - Sở Tài chính	
15:00	Phối hợp kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bắc NT	P.QLDA Nha Trang	Phòng KTHTĐT phường Bắc NT	
Thứ ba 04/11/2025				
07:00	Kiểm tra tiến độ các dự án tại khu vực Ninh Hoà	Ô. Thanh PGĐ	Ninh Hoà	
08:00	Họp thống nhất điều chỉnh chủ đầu tư đối với các dự án hiện do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư	Ô. Bình, P.QLDA NT	Phòng họp 1 - Sở Tài chính	
08:00	Thảo luận, góp ý phương án bố trí mặt bằng tổng thể dự án TP1: Trụ sở chung sở ban ngành	Ô. Hiến GD, P.QLDA 2	Hội trường tầng 5	
Thứ tư 05/11/2025				
08:00	Họp HĐBT dự án CCSEP NT	P.HCTH	Phòng họp tầng 2 - UBND phường Tây NT	
08:00	Kiểm tra tiến độ lắp đặt thiết bị dự án TTBTXH tỉnh	Ô. V Phương P.QLDA 3	TTBTXH tỉnh	
08:30	Đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo HĐ dự án TT UD tiến bộ KHCN KH	P.QLDA 1	Phòng họp tầng 2 - Sở KHCN	
08:30	Bàn giao quản lý vận hành công trình dự án đường Thái Khang, Nam Nha Trang	Ô. Bình, P.QLDA Nha Trang	Phòng QLDA Nha Trang	
08:30	Phối hợp cắm mốc ranh giới thửa đất số 45 , Khu TĐC Ngọc Hiệp	Ô. Việt P.HCTH, Ô. Thiên P.QLDA 1	Khu TĐC Ngọc Hiệp	
10:30	Họp công tác phòng, tránh, ứng phó bão Kalmaegi trên địa bàn phường NT	Ô. Bình, P.QLDA NT	UBND phường NT	
14:00	Họp xét bổ sung danh mục dự án Chinh trang hạ tầng khu vực Phía Đông đường Trần Phú	Ô. Vũ TP.QLDA 3	Phòng họp 1 - Sở Tài chính	
14:00	Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11	Ô. Hiến GD	Hội trường B - UBND tỉnh	
Thứ năm 06/11/2025				

07:00	Đi công tác Hà Nội (từ ngày 5/11-7/11/2025)	Ô. Hiến GD, Ô. Dũng PP., Ô. Huy - P.QLDA 3	Hà Nội	
08:00	Họp vận động các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án NT-2.1 CCSEP đoạn qua phường Tây NT	B Anh P.HCTH	Hội trường UBND phường Tây NT	
14:00	Họp báo cáo việc xây dựng kế hoạch đầu tư công 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công 2026	Ô. Bình, P.QLDA 3	Phòng họp 3 - UBND tỉnh	
Thứ sáu 07/11/2025				
08:00	Kiểm tra hệ thống thoát nước các hạng mục dự án TTBTXH tỉnh	Ô. V Phương P.QLDA 3	TTBTXH tỉnh	
14:00	Họp báo cáo giải ngân đầu tư công tháng 10/2025	Ô. Hiến GD	Phòng họp 3 - UBND tỉnh	
14:30	Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Kè đập ngăn mặn sông Đá Hàn	Ô. Thanh PGD, P.QLDA Ninh Hòa	Thực địa	